
关于第一室内网球馆、第二室外网球场 

场地设施维修改造项目开工协调会 

 

2017 年 7月 24日下午 2:30，在行政楼二楼大会议室召

开关于第一室内网球馆、第二室外网球场场地设施维修改造

项目的开工协调会。参会人员有：许伟、宋国权、何昌谋、

仇爱玲、罗海娟、曹海、王新宇、齐卫民、姜源、全乐、北

京中体国训科技有限公司（乙方）。 

 

修缮中心主任齐卫民主持会议，简要介绍两个维修改造

项目的基本情况。第一室内网球馆的开工日期为 2017年 6月

24 日，竣工日期为 2017年 8 月 21 日，工期 58 天，合同总

价为 698000.00元。第二室外网球场的开工日期为 2017年 6

月 24 日，竣工日期为 2017年 8月 21日，工期 58天，合同



总价为 258000.00元。 

乙方代表安兆龙详细汇报第一室内网球馆场地设施维

修改造项目施工的内容：1.用丙烯酸材料对第一室内网球馆

场地进行铺设；2.安装网球柱及球网、铝合金裁判椅、运动

员休息椅。第二室外网球场场地设施维修改造项目的内容：

1.用丙烯酸材料对第二室外网球场场地进行铺设；2.安装网

球柱及球网、铝合金裁判椅、运动员休息椅、挡网（350 平

方米）、遮风网（180 平方米）。乙方代表承诺本次两个维修

改造项目必会保质保量完成，严格按照合同执行。 

审计处副处长仇爱玲强调：①这两个项目在施工期间需

严格遵守合同；②修缮中心人员需对合同进行了解，按照施

工组织计划监督管理；③对于合同内的价不再做认价；④对

隐蔽工程和变更需对造价进行控制，做跟踪审计。 

后勤管理处党总支书记宋国权提出施工方要有“主人翁

意识”的要求，按合同选择材料，按程序进行施工，此外施

工方需提前考虑去除施工场地异味等问题。          

后勤管理处处长许

伟对此提出以下几点要

求：①在高温天气下，注

意安全施工；②标准化、

规范化完成这两个项目；

③保质、保量、按工期完



成项目。 

如下图所示为第一室内网球馆和第二室外网球场维修

前后照片： 

 

第一室内网球馆维修前照片 

 

第一室内网球馆维修后照片 



 

第二室外网球场维修前照片 

 

第二室外网球场维修后照片 


